



**2021/181 ДУГААРТАЙ КАБЕЛЬ “БАГЦ 1 10 КВ-ЫН КАБЕЛЬ
(ХӨНДЛӨН ХЭРЭЭСТ ПОЛИЭТИЛЭН)”
НИЙЛҮҮЛЭХ ГЭРЭЭНИЙ СУНГАЛТ**

2021 оны 08 дугаар сарын 18

Дугаар № 2021/226

Улаанбаатар хот

Нэг талаас “УБЦТС” ТӨХК (цаашид “захиалагч” гэх), нөгөө талаас “АНАР ЗОНЕ” ХХК (цаашид “нийлүүлэгч” гэх)-ийн хооронд 2021 оны 07 дугаар сарын 02-ны өдөр байгуулсан 2021/181 дугаартай гэрээнд нийлүүлэгч нь 10 кВ-ын кабель (хөндлөн хэрээст полиэтилэн) (цаашид “бараа” гэх)-ийг 2021 оны 08 дугаар сарын 11-ний өдрийн дотор нийлүүлж хүлээлгэж өгөхөөр гэрээ байгуулсан.

Иргэний хуулийн 72 дугаар зүйлийн 72.7, Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 40 дүгээр зүйлийн 40.1, 40.3.7 дахь заалт, “АНАР ЗОНЕ” ХХК-ийн 2021 оны 08 дугаар сарын 06-ны өдрийн 21/153 дугаартай албан бичгээр ирүүлсэн хүсэлт, 2021 оны 08 дугаар сарын 11-ний өдрийн гэрээ сунгах зөвшөөрөл олгосон илтгэх хуудсыг тус тус үндэслэн дараах зүйлийг харилцан тохиролцож энэхүү гэрээг байгуулав.

1. 2021/181 дугаартай үндсэн гэрээний 4 дүгээр зүйлд заасан “2021 оны 07 дугаар сарын 02-ны өдрөөс 2021 оны 08 дугаар сарын 11-ний өдрийн дотор гүйцэтгэж хүлээлгэж өгнө.” гэснийг 2021 оны 07 дугаар сарын 02-ны өдрөөс 2021 оны 08 дугаар сарын 26-ны өдрийн дотор гүйцэтгэж хүлээлгэж өгнө.” гэж гэрээний хугацааг өөрчлөв.

2. Энэхүү гэрээний өөрчлөлт нь 2021/181 дугаартай гэрээний салшгүй хэсэг болно.

3. Гэрээний хугацааг сунгасан нь 2021/181 дугаартай гэрээний бусад заалтыг хөндөөгүй болно.

4. Талууд 2021/181 дугаартай үндсэн гэрээний бусад заалтыг дагаж мөрдөнө.


ГЭРЭЭ БАЙГУУЛСАН:

ЗАХИАЛАГЧИЙГ ТӨЛӨӨЛЖ:

НИЙЛҮҮЛЭГЧИЙГ ТӨЛӨӨЛЖ:

НИЙТЛЭГ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ЭРХЭЛСЭН
ДЭД ЗАХИРАЛ


ЗАХИРАЛ

 О.ОТГОНБАЯР



Ж.ГАНБОЛД

САНХҮҮ БҮРТГЭЛИЙН ХЭЛТСИЙН
ДАРГА

 О.АРИУНБОЛД

ХАНГАМЖ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ АЛБАНЫ
ДАРГА

 Ш.ОЮУНЧИМЭГ

ЗХНХ-ИЙН ХУУЛИЙН МӨРГЭЖИЛТЭН
Б.УРАНГОО

Утас: 343420-122

Хаяг: Хан-Уул дүүрэг, 3-р хороо
Чингисийн өргөн чөлөө-45.

Утас: 99099501

Хаяг: БЗД, 16-р хороо, 16-р хороолол
34-32 тоот