



БАТЛАВ
УБЦТС ТӨХК-ИЙН ГҮЙЦЭТГЭХ
ЗАХИРЛЫН АЛБАН ҮҮРГИЙГ ТҮР
ОРЛОН ГҮЙЦЭТГЭГЧ

Р.ДАГДАН

2020/333 ДУГААРТАЙ ХҮЧНИЙ ТРАНСФОРМАТОР (ТОДОТГОЛООР НЭМЭЛТ)
НИЙЛҮҮЛЭХ ГЭРЭЭНИЙ ӨӨРЧЛӨЛТ

БАТЛАВ
ЖЭЙ ЭМ ЖИ ЮУ ХХК-ИЙН ЗАХИРАЛ

Б.УЧРАЛСАЙХАН

2020 оны 12 дугаар сарын 01

№ 2020/342

Улаанбаатар хот

Нэг талаас “Улаанбаатар цахилгаан түгээх сүлжээ” ТӨХК, нөгөө талаас “ЖЭЙ ЭМ ЖИ ЮУ” ХХК нарын хооронд 2020 оны 10 дугаар сарын 28-нд байгуулсан 2020/333 дугаартай Хүчний трансформатор (тодотголоор нэмэлт)-г 2020 оны 11 дүгээр сарын 27-ны өдөр нийлүүлж хүлээлгэн өгөхөөр гэрээ байгуулсан.

ЖЭЙ ЭМ ЖИ ЮУ ХХК 2020 оны 11 дүгээр сарын 27-ны өдрийн 20/18 дугаар албан бичигт COVID-19 вирусын цар тахалын улмаас нийтийг хамарсан хорио цээрийн дэглэмээс шалтгаалан хил гаалийг нэвтрэх авто тээврийг түр хугацаагаар хязгаарласантай холбогдуулан 2020/333 дугаартай гэрээний хугацааг 2020 оны 12 дугаар сарын 27-ны өдрийг хүртэл сунгах хүсэлт өгсөн.

Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 41.1.1 дэх заалтыг үндэслэн талууд дараах нөхцөлийг харилцан тохиролцож энэхүү гэрээг байгуулав.

1. 2020/333 дугаартай үндсэн гэрээний 4-т заасан “2020 оны 10 дугаар сарын 28-ны өдрөөс 2020 оны 11 дүгээр сарын 27-ны өдрийн дотор нийлүүлж хүлээлгэж өгнө.” гэснийг “2020 оны 10 дугаар сарын 28-ны өдрөөс 2020 оны 12 дугаар сарын 27-ны өдрийн дотор туршин нийлүүлж хүлээлгэж өгнө” гэж гэрээний хугацааг өөрчлөв.
2. Энэхүү гэрээний өөрчлөлт нь 2020/333 дугаар гэрээний салшгүй хэсэг болно.
3. Гэрээний хугацааг сунгасан нь 2020/333 дугаартай гэрээний бусад заалтыг хөндөөгүй болно.
4. Талууд үндсэн гэрээний бусад заалтыг хэвээр дагаж мөрдөнө

НЭМЭЛТ ГЭРЭЭ БАЙГУУЛСАН:

ЗАХИАЛАГЧИЙГ ТӨЛӨӨЛЖ:

НИЙЛҮҮЛЭГЧИЙГ ТӨЛӨӨЛЖ:

НИЙТЛЭГ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ЭРХЭЛСЭН
ДЭД ЗАХИРАЛ

ЗАХИРАЛ :

О.ОТГОНБАЯР

САНХҮҮ БҮРТГЭЛИЙН ХЭЛТСИЙН ДАРГА
О.АРИУНБОЛД

ХАНГАМЖ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ АЛБАНЫ
ДАРГА Ш.ОЮУНЧИМЭГЭ

ХУУЛИЙН МЭРГЭЖИЛТЭН

Б.УРАНГОО

ХАНГАМЖ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ АЛБАНЫ
МЭРГЭЖИЛТЭН

Ч.ЗОРИГТБААТАР